

objekt			odiskonterat, mnkr					diskonterat vid ränta 2,0 %, mnkr				
			min	låg	kalkyl 40 real	hög	max	min	låg	kalkyl 40 real	hög	max
1	SKB	centralt	3 105	3 155	4 207	8 657	9 096	2 351	2 392	3 189	5 855	6 111
2		drift av lab	173	195	489	782	804	157	177	442	708	728
3	Transportsystemet	investering	637	658	941	1 223	1 244	525	543	775	1 008	1 026
4		drift	849	877	1 253	1 629	1 657	584	603	862	1 121	1 140
5	Clab	drift	4 932	5 021	6 276	7 845	7 971	3 449	3 511	4 389	5 486	5 574
6		reinvesteringar	1 332	1 355	1 694	2 202	2 244	1 079	1 097	1 372	1 783	1 818
7		rivning	554	575	885	1 327	1 364	237	246	379	568	584
8	Kapseltillverkning	investering och drift	516	540	899	1 439	1 484	350	366	610	976	1 007
9		kapselkomponenter	3 472	3 578	5 112	7 157	7 324	2 085	2 149	3 070	4 298	4 398
10	Inkapslingsanläggning	investering	2 883	2 939	3 919	6 270	6 485	2 502	2 550	3 400	5 440	5 627
11		drift och reinvesteringar	912	924	1 156	1 733	1 787	545	552	690	1 036	1 068
12		rivning	185	192	295	442	455	79	82	126	189	195
13	SFK - ovan mark	förstudier, tekn.utv., säk.anal.	1 828	1 863	2 484	3 975	4 112	1 586	1 617	2 156	3 449	3 567
14		investering och rivning	4 908	5 022	6 696	9 040	9 233	4 106	4 202	5 602	7 563	7 725
15		drift (hela anläggningen)	833	1 058	3 525	4 583	4 644	498	633	2 110	2 743	2 780
16		reinvesteringar (hela anläggningen)	501	516	737	1 032	1 057	312	322	459	643	658
17	SFK - övriga bergutrymmen	investering	2 250	2 284	2 855	3 997	4 099	1 907	1 936	2 420	3 388	3 474
18		rivning och förslutning	747	808	1 617	2 425	2 486	295	319	638	957	981
19	SFK - stam- och deponeringstunnlar	investering	3 219	3 298	4 712	8 245	8 571	2 050	2 100	3 000	5 250	5 457
20		rivning, förslutning och återfyllning	1 826	1 975	3 950	5 925	6 075	1 019	1 103	2 205	3 308	3 391
22	SFR rivningsavfall	förstudier, tekn.utv., säk.anal.	594	606	808	1 292	1 336	457	466	622	995	1 029
23		investering	1 439	1 480	2 114	3 171	3 262	1 252	1 287	1 839	2 758	2 837
24		drift och reinvesteringar	1 121	1 158	1 655	2 151	2 188	714	738	1 055	1 371	1 395
25		rivning och förslutning (även bef. SFR)	167	181	362	544	557	69	74	149	223	229
26	SFL och mellanlagring och behandling	förstudier, tekn.utv., säk.anal.	733	747	996	1 594	1 649	557	568	757	1 212	1 253
27	långlivat avfall	investering	679	687	858	1 717	1 803	444	449	561	1 123	1 179
28		drift och reinvesteringar	211	219	312	406	413	114	118	169	220	223
29		rivning och förslutning	168	181	363	544	558	70	75	151	226	232
101	Avveckling Forsmark	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	112	115	165	247	254	69	70	101	151	155
104		Nedmontering och rivning	2 412	2 451	3 063	4 135	4 228	1 403	1 426	1 782	2 406	2 460
105		Avfallshantering	414	423	565	791	810	238	243	324	454	465
106		Bevakning,drift och underhåll	264	274	421	632	649	152	157	242	363	373
107		Konventionell rivning och återställning	898	932	1 434	2 151	2 210	498	517	795	1 192	1 225
108		Rivningsorganisation	684	712	1 095	1 533	1 567	390	406	624	874	893
201	Avveckling Oskarshamn	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	111	114	163	244	251	83	85	122	183	188
204		Nedmontering och rivning	1 898	1 929	2 411	3 255	3 328	1 437	1 460	1 825	2 464	2 519
205		Avfallshantering	405	414	552	773	792	312	319	426	596	611
206		Bevakning,drift och underhåll	494	513	789	1 183	1 216	425	441	678	1 017	1 045
207		Konventionell rivning och återställning	587	609	937	1 405	1 444	405	420	646	969	996
208		Rivningsorganisation	630	655	1 008	1 412	1 443	477	497	764	1 070	1 094
301	Avveckling Ringhals	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	255	262	375	562	578	199	204	292	438	450
304		Nedmontering och rivning	2 078	2 112	2 639	3 563	3 643	1 557	1 582	1 977	2 670	2 729
305		Avfallshantering	649	663	884	1 238	1 268	493	504	671	940	963
306		Bevakning,drift och underhåll	513	532	819	1 228	1 262	396	411	632	948	974
307		Konventionell rivning och återställning	879	912	1 403	2 104	2 162	601	624	960	1 439	1 479
308		Rivningsorganisation	1 062	1 105	1 701	2 381	2 434	817	850	1 308	1 831	1 872
401	Avveckling Barsebäck	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	136	139	199	299	307	130	133	190	286	294
404		Nedmontering och rivning	863	874	1 028	1 234	1 251	775	785	924	1 108	1 123
405		Avfallshantering	274	280	373	522	535	252	258	344	481	493
406		Bevakning,drift och underhåll	468	486	747	1 120	1 151	421	437	673	1 010	1 037
407		Konventionell rivning och återställning	649	674	1 036	1 554	1 597	558	579	891	1 337	1 374
408		Rivningsorganisation	586	610	939	1 315	1 344	530	552	849	1 189	1 216
901	Avveckling kvv	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!
904	(alla)	Nedmontering och rivning	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!
905		Avfallshantering	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!
906		Bevakning,drift och underhåll	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!
907		Konventionell rivning och återställning	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!
908		Rivningsorganisation	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!	#REFERENS!

variation		odiskonterat, MSEK					diskonterat vid ränta 2,0 %, MSEK				
		min	låg	trolig	hög	max	min	låg	trolig	hög	max
101	Myndighetskrav kärnteknik utom avveckling	-7 602	-7 132	0	11 148	12 091	-4 718	-4 444	0	8 362	9 097
102	Myndighetskrav avveckling	-2 537	-2 420	0	9 682	10 630	-1 825	-1 741	0	6 965	7 647
103	Myndighetskrav konventionell verksamhet	-2 806	-2 639	0	4 618	5 017	-2 009	-1 889	0	3 306	3 592
104	EEF 1 - real arbetskostnad tjänstesektorn	-2 732	-1 537	0	1 537	2 732	-2 050	-1 153	0	1 153	2 050
105	EEF 2 - real arbetskostnad byggindustrin	-2 470	-1 389	0	1 389	2 470	-1 712	-963	0	963	1 712
106	EEF 3 - reala maskinkostnader	-2 529	-1 429	0	1 570	2 807	-1 773	-1 002	0	1 099	1 964
107	EEF 4 - real kostnad för byggmaterial	-1 012	-572	0	621	1 109	-751	-424	0	461	823
108	EEF 5 - realt kopparpris	-879	-495	0	495	879	-526	-296	0	296	526
109	EEF 5 - realt pris för bentonit	-2 702	-1 519	0	1 519	2 702	-1 375	-773	0	773	1 375
110	EEF 6 - real energikostnad	-1 270	-714	0	714	1 270	-888	-499	0	499	888
111	EEF 7 - real växelkurs för USD	-1 756	-987	0	987	1 756	-943	-530	0	530	943
112	Marknadssituation upphandling för SKB:s anläggningar	-5 772	-5 337	0	4 003	4 280	-4 873	-4 506	0	3 379	3 614
113	Marknadssituation upphandling för rivning av kkv	-6 860	-6 377	0	6 377	6 860	-4 818	-4 479	0	4 479	4 818
201	Tidpunkt för tillstånd Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggning	-1 345	-1 288	0	10 871	12 002	152	142	0	-157	-169
202	Tid från tillstånd till drifttagning för Kärnbränsleförvaret och Clink	-2 448	-2 329	0	7 567	8 291	-482	-460	0	1 713	1 879
203-1	Ny lokaliseringsprocess för Kärnbränsleförvaret	Händelse			10 811	Händelse			2 659		
203-2	( gäller endast om händelsen inträffar)	-3 040	-2 900	10 811	11 473	12 596	-416	-389	2 659	-517	-560
204	Lokalisering av inkapslingsanläggningen	Händelse			4 554	Händelse			622		
205	Driftstörningar i Kärnbränsleförvaret eller inkapslingsdelen i Clink	0	0	0	5 860	6 496	0	0	0	1 044	1 157
206	Projektledningsförmåga - uppförande av inkapslingsanl.	-907	-850	0	1 275	1 382	-783	-734	0	1 101	1 193
207	Projektledningsförmåga - uppförande av Kärnbränsleförvaret	-1 953	-1 831	0	2 747	2 977	-1 697	-1 591	0	2 386	2 586
208	Projekteringsunderlag - inkapslingsanl.	-907	-850	0	1 275	1 382	-783	-734	0	1 101	1 193
209	Projekteringsunderlag - Kärnbränsleförvaret	-1 953	-1 831	0	2 747	2 977	-1 697	-1 591	0	2 386	2 586
210	Storlek och utformning av Kärnbränsleförvarets bergutrymmen	-2 397	-2 250	0	3 677	3 990	-1 462	-1 373	0	2 242	2 433
211-1	Effektivisering av deponeringsprocessen i Kärnbränsleförvaret	Händelse			-2 899	Händelse			-1 779		
211-2	( gäller endast om händelsen inträffar)	-447	-425	-2 899	1 220	1 335	-237	-225	-1 779	742	813
212	Material och metod för återfyllning och förslutning	-4 791	-4 454	0	4 454	4 791	-2 446	-2 274	0	2 274	2 446
213	Deponeringstakt för kapslar med använt kärnbränsle	-1 639	-1 546	0	3 178	3 461	-628	-586	0	716	773
214	Realism i kostnadsuppskattningar - Kärnbränsleförvarets skedeskalkyl	-6 056	-5 701	0	10 451	11 364	-4 091	-3 850	0	7 059	7 675
215	Samarbete med Posiva	-356	-336	0	671	731	-278	-262	0	523	570
301	Tidpunkt för drifttagning av SFR-utbyggnaden	19	18	0	359	398	33	32	0	149	163
302	Tidpunkt för drifttagning av SFL	99	94	0	256	280	225	204	0	39	41
303-1	Ny lokaliseringsprocess för slutförvaret för rivningsavfall	Händelse			1 119	Händelse			523		
303-2	( gäller endast om händelsen inträffar)				1 119	906	1 004	523		906	1 004
304-1	Ny lokalisering av SFL	Händelse			216	Händelse			109		
304-2	( gäller endast om händelsen inträffar)				216	1 486	1 647	109		938	1 040
305	Projektledningsförmåga - utbyggnad av SFR	-448	-420	0	629	682	-390	-365	0	548	594
306	Projektledningsförmåga - byggnation av SFL	-146	-137	0	205	222	-390	-365	0	548	594
307	Projekteringsunderlag - utbyggnad av SFR	-448	-420	0	629	682	-91	-85	0	128	138
308	Projekteringsunderlag - byggnation av SFL	-146	-137	0	205	222	-91	-85	0	128	138
309	Storlek och utformning av SFR:s bergutrymmen	-852	-786	0	518	552	-684	-631	0	417	445
310	Storlek och utformning av SFL:s bergutrymmen	-468	-439	0	701	760	-241	-226	0	377	409
401	Drifttid av kkv som underlag för rivningstidpunkt	1 523	1 416	0	-1 444	-1 554	-2 615	-2 444	0	3 198	3 457
402	Tid för avställnings- och servicedrift	-846	-809	0	3 748	4 121	-635	-605	0	2 267	2 487
403	Tidsplan för nedmontering och rivning inkl återställande av mark	-2 070	-1 955	0	4 235	4 617	-1 308	-1 228	0	2 028	2 202
404	Inlärningsseffekt vid avveckling av kärnkraftverken	-3 893	-3 512	0	0	0	-2 493	-2 249	0	0	0
405	Styrning och organisation vid avveckling av kärnkraftverken	-4 616	-4 307	0	5 168	5 579	-3 288	-3 068	0	3 681	3 974
406	Tillgång till kompetens vid avveckling av kärnkraftverken	-5 579	-5 186	0	5 186	5 579	-4 072	-3 786	0	3 786	4 072
407	Strategi för hantering av reaktortankar	Händelse			856	Händelse			612		
408	Realism rivningsstudie TLG	-2 473	-2 291	0	1 909	2 046	-1 899	-1 759	0	1 466	1 571
409	Realism rivningsstudie Westinghouse	-2 892	-2 679	0	2 233	2 393	-1 800	-1 668	0	1 390	1 489

objekt			odiskonterat, mnkr					diskonterat vid ränta 2,0 %, mnkr				
			min	låg	kalkyl 40 real	hög	max	min	låg	kalkyl 40 real	hög	max
1	SKB	centralt	3 173	3 224	4 298	9 039	9 508	2 362	2 403	3 204	5 970	6 236
2		drift av lab	173	195	489	782	804	157	177	442	708	728
3	Transportsystemet	investering	637	658	941	1 223	1 244	525	543	775	1 008	1 026
4		drift	907	938	1 340	1 742	1 772	614	635	906	1 178	1 199
5	Clab	drift	5 374	5 471	6 838	8 548	8 685	3 656	3 722	4 652	5 816	5 909
6		reinvesteringar	1 390	1 414	1 767	2 297	2 341	1 108	1 127	1 409	1 832	1 867
7		rivning	560	581	893	1 340	1 377	226	234	360	541	556
8	Kapseltillverkning	investering och drift	552	578	963	1 541	1 590	366	383	639	1 022	1 054
9		kapselkomponenter	3 891	4 010	5 728	8 020	8 207	2 273	2 343	3 347	4 685	4 794
10	Inkapslingsanläggning	investering	2 883	2 939	3 919	6 270	6 485	2 502	2 550	3 400	5 440	5 627
11		drift och reinvesteringar	1 021	1 036	1 295	1 942	2 002	593	602	752	1 128	1 163
12		rivning	187	194	298	447	459	75	78	120	180	185
13	SFK - ovan mark	förstudier, tekn.utv., säk.anal.	1 839	1 874	2 499	3 999	4 136	1 591	1 622	2 162	3 460	3 578
14		investering och rivning	4 928	5 043	6 724	9 078	9 272	4 110	4 206	5 608	7 571	7 733
15		drift (hela anläggningen)	925	1 175	3 918	5 093	5 161	539	684	2 282	2 966	3 005
16		reinvesteringar (hela anläggningen)	837	863	1 233	1 726	1 766	498	513	734	1 027	1 051
17	SFK - övriga bergutrymmen	investering	2 281	2 316	2 896	4 054	4 157	1 923	1 952	2 440	3 416	3 503
18		rivning och förslutning	781	845	1 690	2 535	2 599	291	315	630	945	969
19	SFK - stam- och deponeringstunnlar	investering	3 631	3 721	5 315	9 301	9 669	2 255	2 311	3 301	5 777	6 005
20		rivning, förslutning och återfyllning	2 054	2 222	4 444	6 666	6 834	1 109	1 200	2 399	3 599	3 689
22	SFR rivningsavfall	förstudier, tekn.utv., säk.anal.	618	630	840	1 344	1 391	468	477	636	1 018	1 052
23		investering	1 439	1 480	2 114	3 171	3 262	1 252	1 287	1 839	2 758	2 837
24		drift och reinvesteringar	1 098	1 135	1 621	2 108	2 144	673	696	994	1 292	1 314
25		rivning och förslutning (även bef. SFR)	168	182	364	546	560	65	70	141	211	216
26		SFL och mellanlagring och behandling	722	736	982	1 571	1 625	549	560	746	1 194	1 235
27	långlivat avfall	investering	679	687	858	1 717	1 803	444	449	561	1 123	1 179
28		drift och reinvesteringar	210	217	310	403	410	113	117	167	217	221
29		rivning och förslutning	169	182	365	547	561	66	71	143	214	220
101		Avveckling Forsmark	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	112	115	165	247	254	69	70	101	151
104	Nedmontering och rivning		2 412	2 451	3 063	4 135	4 228	1 403	1 426	1 782	2 406	2 460
105	Avfallshantering		414	423	565	791	810	238	243	324	454	465
106	Bevakning,drift och underhåll		264	274	421	632	649	152	157	242	363	373
107	Konventionell rivning och återställning		898	932	1 434	2 151	2 210	498	517	795	1 192	1 225
108	Rivningsorganisation		684	712	1 095	1 533	1 567	390	406	624	874	893
201	Avveckling Oskarshamn	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	111	114	163	244	251	83	85	122	183	188
204		Nedmontering och rivning	1 898	1 929	2 411	3 255	3 328	1 437	1 460	1 825	2 464	2 519
205		Avfallshantering	405	414	552	773	792	312	319	426	596	611
206		Bevakning,drift och underhåll	494	513	789	1 183	1 216	425	441	678	1 017	1 045
207		Konventionell rivning och återställning	587	609	937	1 405	1 444	405	420	646	969	996
208		Rivningsorganisation	630	655	1 008	1 412	1 443	477	497	764	1 070	1 094
301	Avveckling Ringhals	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	255	262	375	562	578	199	204	292	438	450
304		Nedmontering och rivning	2 078	2 112	2 639	3 563	3 643	1 557	1 582	1 977	2 670	2 729
305		Avfallshantering	649	663	884	1 238	1 268	493	504	671	940	963
306		Bevakning,drift och underhåll	513	532	819	1 228	1 262	396	411	632	948	974
307		Konventionell rivning och återställning	879	912	1 403	2 104	2 162	601	624	960	1 439	1 479
308		Rivningsorganisation	1 062	1 105	1 701	2 381	2 434	817	850	1 308	1 831	1 872
401	Avveckling Barsebäck	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	136	139	199	299	307	130	133	190	286	294
404		Nedmontering och rivning	863	874	1 028	1 234	1 251	775	785	924	1 108	1 123
405		Avfallshantering	274	280	373	522	535	252	258	344	481	493
406		Bevakning,drift och underhåll	468	486	747	1 120	1 151	421	437	673	1 010	1 037
407		Konventionell rivning och återställning	649	674	1 036	1 554	1 597	558	579	891	1 337	1 374
408		Rivningsorganisation	586	610	939	1 315	1 344	530	552	849	1 189	1 216
901	Avveckling kvv (alla)	Rivningsförb. och avställningsaktiviteter	614	631	901	1 352	1 391	480	493	705	1 057	1 087
904		Nedmontering och rivning	7 251	7 365	9 142	12 187	12 450	5 172	5 253	6 508	8 648	8 832
905		Avfallshantering	1 742	1 781	2 374	3 324	3 404	1 295	1 324	1 765	2 472	2 532
906		Bevakning,drift och underhåll	1 738	1 804	2 776	4 163	4 278	1 394	1 447	2 226	3 339	3 431
907		Konventionell rivning och återställning	3 012	3 126	4 810	7 215	7 414	2 061	2 140	3 292	4 938	5 074
908		Rivningsorganisation	2 962	3 083	4 743	6 640	6 789	2 214	2 305	3 546	4 964	5 075

variation		odiskonterat, MSEK					diskonterat vid ränta 2,0 %, MSEK				
		min	låg	trolig	hög	max	min	låg	trolig	hög	max
101	Myndighetskrav kärnteknik utom avveckling	-5 755	-5 436	0	11 830	12 896	-3 103	-2 947	0	8 681	9 500
102	Myndighetskrav avveckling	-2 539	-2 422	0	9 687	10 637	-1 822	-1 738	0	6 953	7 634
103	Myndighetskrav konventionell verksamhet	-2 917	-2 743	0	4 800	5 216	-2 064	-1 941	0	3 397	3 691
104	EEF 1 - real arbetskostnad tjänstesektorn	-2 806	-1 578	0	1 578	2 806	-2 078	-1 169	0	1 169	2 078
105	EEF 2 - real arbetskostnad byggindustrin	-2 548	-1 433	0	1 433	2 548	-1 744	-981	0	981	1 744
106	EEF 3 - reala maskinkostnader	-2 705	-1 529	0	1 680	3 003	-1 854	-1 048	0	1 150	2 055
107	EEF 4 - real kostnad för byggmaterial	-1 063	-601	0	652	1 165	-776	-438	0	476	851
108	EEF 5 - realt kopparspris	-991	-557	0	557	991	-576	-324	0	324	576
109	EEF 5 - realt pris för bentonit	-2 970	-1 670	0	1 670	2 970	-1 462	-822	0	822	1 462
110	EEF 6 - real energikostnad	-1 331	-748	0	748	1 331	-911	-512	0	512	911
111	EEF 7 - real växelkurs för USD	-1 941	-1 092	0	1 092	1 941	-1 011	-569	0	569	1 011
112	Marknadssituation upphandling för SKB:s anläggningar	-5 772	-5 337	0	4 003	4 280	-4 873	-4 506	0	3 379	3 614
113	Marknadssituation upphandling för rivning av kkv	-6 860	-6 377	0	6 377	6 860	-4 818	-4 479	0	4 479	4 818
201	Tidpunkt för tillstånd Kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggning	-1 330	-1 274	0	11 171	12 336	236	222	0	-400	-435
202	Tid från tillstånd till drifttagning för Kärnbränsleförvaret och Clink	-2 462	-2 343	0	7 750	8 493	-379	-362	0	1 524	1 675
203-1	Ny lokaliseringsprocess för Kärnbränsleförvaret	Händelse			11 045	Händelse			2 509		
203-2	( gäller endast om händelsen inträffar)	-3 053	-2 913	11 045	11 657	12 799	-315	-298	2 509	-789	-863
204	Lokalisering av inkapslingsanläggningen	Händelse			4 654	Händelse			526		
205	Driftstörningar i Kärnbränsleförvaret eller inkapslingsdelen i Clink	0	0	0	5 905	6 547	0	0	0	753	835
206	Projektledningsförmåga - uppförande av inkapslingsanl.	-907	-850	0	1 275	1 382	-783	-734	0	1 101	1 193
207	Projektledningsförmåga - uppförande av Kärnbränsleförvaret	-1 953	-1 831	0	2 747	2 977	-1 697	-1 591	0	2 386	2 586
208	Projekteringsunderlag - inkapslingsanl.	-907	-850	0	1 275	1 382	-783	-734	0	1 101	1 193
209	Projekteringsunderlag - Kärnbränsleförvaret	-1 953	-1 831	0	2 747	2 977	-1 697	-1 591	0	2 386	2 586
210	Storlek och utformning av Kärnbränsleförvarets bergutrymmen	-2 658	-2 496	0	4 092	4 442	-1 579	-1 483	0	2 432	2 640
211-1	Effektivisering av deponeringsprocessen i Kärnbränsleförvaret	Händelse			-3 269	Händelse			-1 959		
211-2	( gäller endast om händelsen inträffar)	-534	-506	-3 269	1 311	1 432	-273	-260	-1 959	782	856
212	Material och metod för återfyllning och förslutning	-5 278	-4 907	0	4 907	5 278	-2 607	-2 423	0	2 423	2 607
213	Deponeringstakt för kapslar med använt kärnbränsle	-2 194	-2 068	0	3 992	4 345	-762	-710	0	833	899
214	Realism i kostnadsuppskattningar - Kärnbränsleförvarets skedeskalkyl	-6 609	-6 221	0	11 405	12 401	-4 342	-4 087	0	7 492	8 146
215	Samarbete med Posiva	-356	-336	0	671	731	-278	-262	0	523	570
301	Tidpunkt för drifttagning av SFR-utbyggnaden	20	19	0	357	395	30	28	0	160	176
302	Tidpunkt för drifttagning av SFL	159	150	0	295	322	267	243	0	55	57
303-1	Ny lokaliseringsprocess för slutförvaret för rivningsavfall	Händelse			1 115	Händelse			539		
303-2	( gäller endast om händelsen inträffar)				906	1 004				906	1 004
304-1	Ny lokalisering av SFL	Händelse			216	Händelse			109		
304-2	( gäller endast om händelsen inträffar)				216	1 484	1 645	109	946	1 049	
305	Projektledningsförmåga - utbyggnad av SFR	-448	-420	0	629	682	-390	-365	0	548	594
306	Projektledningsförmåga - byggnation av SFL	-146	-137	0	205	222	-390	-365	0	548	594
307	Projekteringsunderlag - utbyggnad av SFR	-448	-420	0	629	682	-91	-85	0	128	138
308	Projekteringsunderlag - byggnation av SFL	-146	-137	0	205	222	-91	-85	0	128	138
309	Storlek och utformning av SFR:s bergutrymmen	-852	-786	0	518	553	-681	-629	0	415	443
310	Storlek och utformning av SFL:s bergutrymmen	-469	-440	0	702	761	-236	-221	0	373	405
401	Drifftid av kkv som underlag för rivningstidpunkt	1 529	1 421	0	-1 389	-1 493	-2 620	-2 449	0	3 237	3 500
402	Tid för avställnings- och servicedrift	-846	-809	0	3 748	4 121	-635	-605	0	2 267	2 487
403	Tidsplan för nedmontering och rivning inkl återställande av mark	-2 070	-1 955	0	4 235	4 617	-1 308	-1 228	0	2 028	2 202
404	Inlärningsseffekt vid avveckling av kärnkraftverken	-3 893	-3 512	0	0	0	-2 493	-2 249	0	0	0
405	Styrning och organisation vid avveckling av kärnkraftverken	-4 616	-4 307	0	5 168	5 579	-3 288	-3 068	0	3 681	3 974
406	Tillgång till kompetens vid avveckling av kärnkraftverken	-5 579	-5 186	0	5 186	5 579	-4 072	-3 786	0	3 786	4 072
407	Strategi för hantering av reaktortankar	Händelse			856	Händelse			612		
408	Realism rivningsstudie TLG	-2 473	-2 291	0	1 909	2 046	-1 899	-1 759	0	1 466	1 571
409	Realism rivningsstudie Westinghouse	-2 892	-2 679	0	2 233	2 393	-1 800	-1 668	0	1 390	1 489