

Projekt: 14-43  
Datum: 2015-01-22

### Tjänsteanteckning

Undertecknad har i dag i telefonsamtal med Mattias Elfving, SKB, blivit informerad om att utarbetandet av säkerhetsvärderingen för slutförvaret av långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL) har försenats.

Tidigare planering, vilken bland annat redovisats i Fud-program 2013, innebar att säkerhetsvärderingen skulle färdigställas under 2016. På grund av (bland annat) att nyckelpersonal varit tvungna att prioritera andra aktiviteter (t.ex. ansökan om att bygga ut SFR) har arbetet med säkerhetsvärderingen för SFL prioriterats ned. Efter att ansökan om att bygga ut SFR inlämnats till SSM har arbetet med säkerhetsvärderingen återupptagits.

SKB ser för närvarande över planeringen för arbetets genomförande. En preliminär bedömning är att perioden för att utarbeta säkerhetsvärderingen blir ungefär den samma som tidigare, dvs. ca tre år. Detta innebär att säkerhetsvärderingen för SFL bedöms vara genomförd 2018 men att detta är förknippat med viss osäkerhet.

Tjänsteanteckningen är upprättad 2015-01-22



Bengt Hedberg