Plan – övriga back-end aktiviteter SKB

Typbeskrivningsärenden 2021

TBS + TB

- B.04:1, Q3 2021
- B.07:1, Q3 2021
- B.23, Q2 2021
- E.24, Q3 2021
- F.17, Q3 2021
- F.17:3, Q3 2021
- R.16, Q2 2021
- R.29, Q2 2021
- V.09, Q2 2021

TBS + S

- B.04:1, Q3 2021
- ”C.200” x 3, Q2 2021
- G.12:1, Q2 2021
- O.40, Q4 2021
- R.100, Q3 2021
- R.12, Q3 2021
- R.33, Q4 2021
- S.12, Q3 2021
- S.152, Q4 2021
- U.156, Q2 2021

Typbeskrivningsärenden 2022

Tidplan ej fastställd för 2022

TBS+TB

- C.24
- E.23
- F.10
- F.18
- O.07
- R.23
- R.24
- S.13

TBS+S

- R.40
- R.142
- S.130
- V.12:1

Förelägganden

- Uppdatering av WAC SFR1 och utredning 1-2BTF, 2021-06-30
- Riktvärden för material till SFR1, 2023-03-31
- Analys av strålsäkerheten för 1BMA, 2023-03-31

WAC-arbete

- Uppdaterad WAC för SFR1, 30 juni 2021
- Preliminär WAC utbyggt SFR
  - Preliminära WAC:ar finns för samtliga förvarsdelar i utbyggt SFR.
  - Uppdatering av preliminär WAC 2-5BLA, februari 2021.
- Preliminär WAC SFL
  - En första preliminär WAC kommer tas fram under 2021 (för avfall till BHK).
- WAC för Clab
  - Uppdaterad Clab WAC härdkomponenter, mars 2021.
  - WAC mellanlagring bränsle och PWR-styrstavar, 2022.
- Översyn/uppdatering av WAC:ar med anledning av KÄKA.

För information - övrigt pågående arbete inom avfallsområdet

- Branschgemensamt projekt avseende slutkonditionering av avfall till ej driftsatta slutförvar (klar till formell remiss av SSMFS KÄKA).
- Svällande avfall, 2022-06-30
- Arbete med korsreferenslistor ska slutföras vilket innebär uppdaterade försättsblad som ska föras in i SFR1 SAR.
- Återtag av feldeponerat avfall (S.14) – SKB planerar för återtag innan utbyggnad av SFR
- SKB tar problemformulering/konsekvensbeskrivning map den öppna frågan kring tolkningen av definitionen av restprodukter enligt finansieringslagen. Problemformuleringen ska delges både Riksgälden och SSM.