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Minnesanteckningar fran avstdmningsmote mellan
Stralsakerhetsmyndigheten och Svensk Karnbranslehantering AB
den 4 juni 2013

Deltagare
SKB AB: Saida L Engstrom, Olle Olsson
SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson

Kompletteringar
Motet diskuterade laget nér det géller leverans av kompletterande underlag fran SKB.

SKB meddelade att ytterligare underlag gillande alternativa metoder och
resurshushéllningsfragan haller pé att tas fram och kommer att 1&mnas till SSM efter
sommaren.

Tidplan

SSM presenterade den faststéllda tidplanen for TPP (bifogas). SSM har fatt ett foreldggande
frén mark- och miljodomstolen att 1dmna yttrande rérande SKB:s ldmnade kompletteringar
enligt miljobalken. Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast den 30 september 2013.

SFR

SKB angav att ansdkan om utbyggnad av SFR berdknas lamnas den 31 mars 2014. SSM
informerade hur det paverkar SSM:s tidplan for granskningen av ansékan mot bakgrund av
att TPP dé granskar kompletterande underlag som forvéntas lamnas i december 2013.
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