



Tidplan slutförvar av kärnbränsle m.m.

Med anledning av de uppgifter som ingetts av Svensk Kärnbränslehantering AB m.m. reviderar domstolen tidplan 2014-03-14 (aktbil 301) enligt vad som nedan följer.

2014

dec Av SKB ingiven komplettering översänds till myndigheter, organisationer och sakägare för kännedom.

2015

jan SKB inger komplettering III och eventuellt justerat yrkande.

jan-okt Ingiven komplettering översänds till myndigheter, organisationer och sakägare, vilka föreläggs att inkomma med yttrande huruvida ansökan är komplett för prövning i sak och i förekommande fall framställa formella yrkanden om komplettering eller avvisning med anledning av angiven inställning.

SKB bereds eventuellt möjlighet att inge yttrande över inkomna yrkanden och synpunkter.

Mark- och miljödomstolen överväger därefter frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger. Domstolen överväger också domstolens behörighet att pröva framställda yrkanden. Eventuellt hålls muntlig förberedelse i kompletteringsdelen.

Eventuellt föreläggs SKB att komplettera ansökan.

okt-dec Förutsatt att ansökan ur formellt hänseende vid denna tidpunkt bedöms som tillräcklig kungörs ansökan enligt miljöbalken.

2016

feb-apr Yttranden i sak inkommer från myndigheter, organisationer och sakägare. Yttrandena skickas till SKB för bemötande.

apr-juni Eventuell fortsatt skriftväxling och eventuell muntlig förberedelse.

sept-nov Huvudförhandling

2017

jan-mars Fortsatt handläggning och yttrande till regeringen.

Johan Svensson
rådman