



Avstämningsmöte angående TPP mellan SSM och SKB den 25 februari 2014

Deltagare

SKB: Saida L Engström, Olle Olsson, Helene Åhsberg

SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson, Michael Egan (per telefon)

Agenda

1. Genomgång av utestående frågor

Mötet gjorde en övergripande genomgång av läget när det gäller kompletteringar.

SYS: SKB planerar att i slutet av juni 2014 lämna en samlad komplettering rörande MKB, exklusive frågor kopplade till Clink.

Clink: Ingen förändring mot tidigare planering. SKB planerar att lämna underlag i månadsskiftet juli-augusti.

UDS: Ytterligare ett möte angående kapseln kan behövas eftersom SKB:s personal med kopparkorrosionskunskap inte kan delta på det inplanerade mötet den 11 mars.

GLS: SKB räknar med att kunna lämna underlaget som är aviserat till ”sommaren 2014” i juni. Underlaget rörande klimat beräknas kunna lämnas i augusti-september. För frågor kopplade till kriticitet vill SKB att SSM närmare specificerar vad som efterfrågas och i vilken ordning.

2. Inplanerade möten

11 mars	Kapselfrågor (exklusive korrosion)
18 mars	MKB (mötet förlängs till tre timmar)
27 mars	Kvalitetssäkring (SSM återkommer med plan för mötet)

3. Tidplaner

- SSM

Fastställd tidplan gäller. Beroende på när SKB levererar efterfrågat material kan tidplanen behöva justeras.



- SKB

Se punkt 1 ovan för SKB:s tidplan när det gäller kompletteringar.

SKB överväger att ta fram en läsanvisning till lämnade kompletteringar. En sådan läsanvisning kan tas fram först efter att Clink-ansökan uppdaterats. SSM ser positivt på förslaget som skulle underlätta både myndighetens och domstolens arbete samt bidra till tydligheten för remissinstanserna.

4. Sekretess

F-PSAR Clink: SKB efterfrågar SSM:s syn på sekretessbeläggning. SSM anger att samma utgångspunkter som tidigare gäller.

Kommersiell sekretess: SKB informerar SSM om när rapporter behöver ”gulmarkeras”. En bedömning av sekretessbehov görs för varje begäran om utlämnande.

5. Notifiering enligt Euratom artikel 37

SSM inväntar besked från Miljödepartementet hur Sverige ska ställa sig till när i tiden notifieringen ska göras. SKB kommer att informeras så fort besked ges från departementet.

6. Publicering av rapporter

SKB erbjuder sig att skicka ett ”leveransbrev” till SSM när rapporter publiceras.

7. Övriga frågor

SKB påpekar att avstämningsmötena kopplade till kompletteringsbegärandena är av stort värde för företagets fortsatta arbete. SSM delar SKB:s synpunkt och ser att mötena bidrar positivt till myndighetens granskningsarbete.

Mötet diskuterade kommande kompletteringsbegäran.

SKB undrade hur planeringen för kommande PSAR-möten ser ut. SSM återkommer med besked.

8. Nästa möte

Onsdagen den 23 april kl. 13-15 på SSM.