



## Avstämningsmöte mellan SSM och SKB angående TPP kompletteringar den 5 mars 2014

### Deltagare

SKB: Helene Åhsberg

SSM: Michael Egan

### Agenda

#### 1. Genomgång av utestående frågor

Deltagarna gjorde en grundlig genomgång av läget när det gäller kompletteringar. SSM fortsätter med bedömningar om granskningsbarhet av ansökningarna med hänsyn till de senaste kompletteringarna, och föreslår möten (samordnad mellan ME och HA) där sådana krävs för att slutföra utestående begäran.

#### SYS:

- Avstämningsmötet den 18 mars angående MKB förlängs med en timme.
- Före mötet kommer SKB att lägga fram sin approach till besvarande av frågan om "Hultsfred som alternativ plats" (SSM2011-2426-142).
- SSM välkomnar eventuella specifika frågor från SKB angående hur man kommer att ta itu med kvarstående kompletteringsbegäran.

#### Clink:

- HA och ME håller sig uppdaterade och närvarar vid eventuella möten som äger rum före SKB:s leverans i månadskiftet juli-augusti.

#### UDS:

- SSM kommer inom kort med förslag till uppföljning av kvarstående frågor om metoder och planer för detaljundersökningar, kontrollmetoder och korrigerande åtgärder.

#### GLS:

- SSM föreslår ett avstämningsmöte angående degraderingsprocesser för kapseln under v.17. SKB kommer att informera så snart som möjligt angående berörd personal och konsulter tillgänglighet.
- Planer för en lägesrapport om SKB:s korrosionsförsök, samt eventuella konsekvenser för ansökan av pågående forskningsarbete, kan diskuteras vid det planerade avstämningsmötet.
- Underlagsrapporter nämnda i senaste kompletteringar (TR-13-27, R-13-50, R-12-17) kommer att levereras inom de kommande veckorna. Publiceringstid för



sådana dokument är påverkad av det totala antalet R- och TR-rapporter som hanteras av SKB.

- SKB kommer vid mötet den 11 mars ta upp en fråga rörande svarsdatum angivet i SSM:s senaste kompletteringsbegäran om Inverkan av koppertjocklek på kapselns designanalys.
- SKB har nyligen konstaterat (SKBdoc 1429433, 2014-02-25) att framtagande av de mellanresultat från biosfärmodelleringen som SSM efterfrågat kan medföra ett omfattande arbete. SSM överväger vikten för granskningsprocessen av att få dessa specifika resultat och stämmer av med SKB.
- Om SKB vill är SSM öppen för möjligheten till ett avstämningsmöte angående kvarstående kompletteringar kring kriticitetsfrågor, vilka handlar mest om den förväntade detaljeringsgraden. SSM:s ledande handläggare i denna fråga är dock otillgänglig fram till efter sommaren.
- SSM överväger att komma fram med ytterligare kompletteringsbegäran angående antaganden kring bränsleupplösning och en ny begäran kring antaganden som underbygger SKB:s analys av det allmänna korrosionsscenarioet.

## 2. Inplanerade möten

|          |  |
|----------|--|
| 11 mars  | Kapselfrågor (exklusive degraderingsprocesser) |
| 18 mars  | MKB  |
| 24 april | Kvalitetsgranskning hydrogeologiskmodellering  |
| v.17     | Degraderingsprocesser för kapseln (förslag)    |

## 3. Övrigt

- SKB är intresserad av att veta när rapporterna från SSM:s konsulter arbete under 2013 kommer att publiceras. SSM anger att 24 Technical Notes har tagits fram och att samtliga rapporter troligen kommer att publiceras under kommande två månader. SKB kommer att informeras när rapporter ges ut.
- SKB är intresserad av att veta mer om omfattningen av SSM:s forskning med kopparkorrosion och när några resultat kan förväntas. Detta kan diskuteras vid det planerade avstämningsmötet angående degraderingsprocesser för kapseln.
- SSM informerade om sina översiktsplaner med avseende på att kungöra SKB:s ansökningar, vilket kan ha konsekvenser för hur SKB redovisar och sammanfattar sina kompletteringar.

## 4. Nästa möte

Ordnas vid behov.