



Datum: 2016-05-24  
Diariernr: SSM2011-1137  
Dokumentnr: SSM2011-1137-104  
Delaktivitetsnr: 3030006-00  
3030005-00

## Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB den 24 maj 2016

### Deltagare

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg, Börje Torstenfelt, Martin Sjölund, Peter Larsson

SSM: Johan Anderberg, Michael Egan, Georg Lindgren, Ansi Gerhardsson (antecknare)

## Agenda

### SFR-U

#### 1. Kompletteringar

Georg redogjorde för de kompletteringar som är planerade att skickas i juni respektive i september. Granskningen av anläggningsutformning, konstruktion, drift, m.m. fortlöper och berör även frågor om typbeskrivningar och klassning. Granskningen av säkerhet efter förslutning är för närvarande nedprioriterad till förmån för granskningen av kärnbränsleförvarsansökan. Eventuella kompletteringsbegäran inom detta område är därför nu planerade till sent september.

#### 2. Ytterligare avstämningsmöten med fokus på olika sakfrågor

Det finns i dagsläget inte behov av avstämningsmöten med fokus på kompletteringsbegäran eller andra sakfrågor.

#### 3. Kapitel 17-prövning

Regeringen har fattat beslut om att ansökan om utbyggnad av SFR ska prövas i enlighet med kapitel 17, miljöbalken.

### TPP

#### 4. Tidplaner

- SSM kommer att lämna sitt yttrande till domstolen senast den 30 juni.
- SSM och SKB har ett avstämningsmöte med fokus på yttrandet den 1 juli kl. 9-12 på SSM.
- SKB planerar att i september lämna ett bemötande av remissinstansernas synpunkter till domstolen.



## 5. SSM:s remissomgång

SSM inväntar fortfarande MKG:s remissyttrande.

## 6. Faktakontroll

SKB bereds möjlighet att faktakontrollera delarna av granskningsrapporterna som omfattar SKB:s underlag. Inbokade datum är 1, 2 respektive 7 juni, plats SSM.

## 7. Uppdatering av SKB:s rapporter

SKB håller på att avsluta Errata för rapport R13-23.

## 8. SSM:s yttrande – vad kommer att ingå

Det yttrande som SSM lämnar till domstolen kommer att innehålla:

- Yttrande med övergripande beskrivning av SSM:s ställningstagande.
- Underlagsrapport för systemövergripande frågor som mer djupgående knyter ihop granskningsresultaten.
- Underlagsrapporter för Clink, Uppförande och drift av slutförvaret respektive Långsiktig strålsäkerhet för slutförvaret.
- Bilaga som beskriver den stegvisa prövningsprocessen enligt kärntekniklagen.

Yttrandet kommer inte innehålla SSM:s bemötande av våra remissinstansers synpunkter. Remissammanställningen lämnas inom ramen för överlämnandet av ärendena till regeringen.

## 9. Frågor som kom upp vid Esbo-samrådet

Mötet diskuterade frågor som kom upp i samband med Esbo-samrådet. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för processen.

## 10. Clab/Clink

SKB önskar få klargjort vad SSM menar med ”moderna krav”. Frågan togs upp på ledningsmötet mellan SSM och SKB den 11 maj. SSM återkommer i frågan.

## 11. Avstämningmöten – vilka behov ser vi framöver

SSM och SKB är överens om vikten av att även fortsättningsvis hålla avstämningmöten för att ge möjlighet för båda parter att få klargöranden rörande olika sakfrågor.

## Övriga frågor

### 12. Kommande möten

Fredagen den 2 september kl. 13-14:30, på SSM

Tisdagen den 4 oktober kl. 13-14:30, på SSM

Torsdagen den 10 november kl. 14-15:30, på SSM

Fredagen den 16 december kl. 13-14:30, på SSM