



Datum: 2016-11-10  
Diariernr: SSM2011-1137  
SSM2015-756  
Dokumentnr: SSM2011-1137-111  
Delaktivitetsnr: 3030006-00  
3030005-00

## Avstämningsmöte om TPP och SFR-U mellan SSM och SKB den 10 november 2016

### Deltagare

SKB: Saida L Engström, Helene Åhsberg, Martin Sjölund, Börje Torstenfelt  
SSM: Michael Egan, Georg Lindgren, Ansi Gerhardsson (antecknare)

## Agenda

### SFR-U

#### 1. SSM:s granskning

Georg informerade om läget i SSM:s granskning och aktuell tidplan.

SSM avser att kontakta mark- och miljödomstolen rörande deras tidplan för att kunna samordna kungörelsen.

#### 2. SKB:s arbete

SKB vill ha avstämningsmöten med SSM rörande vissa tekniska frågor i SSM:s kompletteringsbegäranden för att säkerställa förståelse för SSM:s behov av information med hänsyn tagen till läget i bolagets pågående arbete.

Enligt aktuell tidplan kommer SKB att lämna svar på senaste kompletteringsbegäranden senast den 15 maj 2017.

SKB ställde en fråga om detaljeringsnivån på kompletteringen rörande driftsäkerhet. SSM förtydligade avsikten med skrivningarna i kompletteringsbegäran.

SKB överväger att dra tillbaka yrkandet rörande mellanlagring av hårdkomponenter.

### TPP

#### 3. Domstolsförhandlingar

Det är fortfarande oklart vad domstolen kommer att landa i när det gäller eventuell samordning av mål och hur respektive tidplan kommer att påverkas.



#### 4. SSM:s fortsatta arbete

SSM arbetar med att kvalitetssäkra granskningsrapporterna och att redovisa hur remissinstansernas synpunkter har beaktats.

#### 5. SKB:s fortsatta arbete

SKB kommer att sammanfatta sina planer för det fortsatta arbetet avseende åtgärder kopplade till ökad lagringskapacitet vid Clab och räknar med att kunna presentera något i januari.

### Övriga frågor

#### 6. Kommande möten

Tisdagen den 20 december kl. 9-10:30, på SSM

Fredagen den 3 februari kl. 14-15:30, på SSM

Fredagen den 21 april kl. 14-15:30, på SSM