



Anteckningar från möte om utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Tid: 4 december 2019 kl. 14:30 – 16:30

Plats: SSM:s lokaler, rum Kungsholmen

Deltagare från SKB: Magnus Westerlind, Jens Haga, Helén Segerstedt, Klas Källström och Patrik Berg

Deltagare från SSM: Ansi Gerhardsson, Henrik Öberg och Patrik Borg

Dagordning

1. Organisation PSU och lägesstatus projektering (SKB)
 2. Lägesstatus med arbetet inför ansökan om uppförande – PSAR (SKB)
 3. SKB:s ambitionsnivå för PSAR (SKB)
 4. Komma överens om vägen framåt, möten SKB-SSM:
 - Lyfta vilka områden där vidare diskussioner behövs (SKB/SSM)
 5. SSM presenterar sin planering för arbetet med PSAR (SSM)
 6. Status översyn av SSM:s inriktningsdokument 131 (SSM)
 7. Övrigt
-
1. SKB beskrev hur arbetet med utbyggnad av SFR är organiserat, se bifogad presentation. SKB demonstrerade den 3D-modell som används vid projektering av den utbyggda delen av anläggningen. Syftet med modellen är bland annat att genom simulerad drift reducera berguttaget vid uppförandet av underjordsdelen.
 2. SKB beskrev hur arbetet med framtagandet av den preliminära säkerhetsredovisningen, PSAR, fortskrider, se bifogad presentation.
 3. SKB presenterade den preliminära tidsplanen för färdigställande av PSAR, se bifogad presentation. Bland annat lyftes frågan om etappvis eller samlad hantering av ansökan om godkännande att påbörja uppförandet av anläggningen. SKB frågade om SSM ser det som möjligt att Suus och PSAR, som båda är underlag för SKB:s ansökan till myndigheten om godkännande att påbörja uppförandet, kan lämnas vid olika tidpunkter. SSM behöver bereda frågan internt innan den besvaras.



4. Mötet konstaterade att strukturen för möten mellan SKB och SSM består av:
- Möten på ledningsnivå som behandlar generella frågor som berör samtliga SKB:s anläggningar.
 - Anläggningsspecifika avstämningsmöten som syftar till att koordinera bolagets och myndighetens arbeten.
 - Möten om sakfrågor som syftar till att på detaljnivå, med utgångspunkt i SSM:s granskning av SKB:s ansökan, ge SKB vägledning i sitt fortsatta arbete inför kommande säkerhetsredovisningar.

Beträffande anläggningsspecifika avstämningsmöten för SFR konstaterades att ett möte per halvår är en rimlig mötesfrekvens. År 2020 är ambitionen att dessa möten genomförs i mars/april respektive oktober.

Beträffande möten om sakfrågor var mötet överens om att genomföra dem enligt samma modell som under myndighetens beredning av tillståndsansökan, det vill säga att SKB på förhand skriftligen ställer de frågor man vill diskutera och att SSM efter genomfört möte skriftligen besvarar/kommenterar de frågor som diskuterats. Syftet är att undvika att det uppstår olika tolkningar av vad som sagts under mötena.

SKB ser i dagsläget behov av möten om sakfrågor inom följande områden:

- SKB:s tolkning av det strålskyddsvillkor SSM föreslog i myndighetens yttrande till regeringen över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen.
 - Beskrivning av biosfärsmodellen som ingår i analysen av långsiktig säkerhet.
 - Omhändertagande av SSM:s granskningskommentarer i den uppdaterade analysen av långsiktig säkerhet.
 - Presentation av SKB:s modell för säkerhetsklassning.
 - Analys av säkerhet under drift.
 - Byggandet av betongkassuner i 2BMA
5. SSM:s planering för arbetet med PSAR består dels av en allmän del - som omfattar utveckling av granskningsmetodik och av den stegvisa processen – dels en anläggningsspecifik del som består av att sammanställa granskningskommentarer samt identifiera kompetens- och resursbehov inför en framtida granskning av PSAR.

Frågan om SSM har kapacitet att bereda två ansökningar parallellt (till exempel SFR-U och Kärnbränsleförvaret) lyftes. En sådan diskussion behöver hållas inom ramen för de möten på ledningsnivå som berör SKB:s samtliga anläggningar.

6. På SSM pågår en allmän översyn av myndighetens styrdokument. Inriktningsdokument 131 är identifierat som ett av de styrdokument som behöver uppdateras eller ersättas. Någon tidplan för detta arbete är ännu inte fastställd.
7. Övrigt
Tidpunkter för kommande möten bestäms genom kontakt via e-post. SKB lämnar förslag på mötestider tillsammans med de frågor som ska avhandlas.

Anteckningarna har nedtecknats av Patrik Borg och har skickats till SKB för synpunkter.