
DokumentID

1431235
Sida

1(5)
Handläggare 

Mikael Gontier
Datum 

2014-03-10
Ärende Er referens 

SSM2011-2426-163
Ert datum 

2014-02-06
Strålsäkerhetsmyndigheten
Att: Ansi Gerhardsson
171 16 Stockholm

Kvalitetssäkrad av

Olle Olsson
Kvalitetssäkrad datum

2014-03-10
Godkänd av

Helene Åhsberg
Godkänd datum

2014-03-10
Kommentar

Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
556175-2014 Säte Stockholm

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av
Miljökonsekvensbeskrivningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin skrivelse till Svensk Kärnbränslehantering AB,
SKB, daterad 2014-02-06 begärt att få en tidplan för besvarande av, av SSM bedömt 
kvarstående kompletteringsbehov av miljökonsekvensbeskrivningen.

SSM har i ytterligare en skrivelse, daterad 2013-11-26, benämnd ”Angående lämnade 
kompletterande underlag till ansökningarna om slutförvar för använt kärnbränsle och 
tillhörande inkapslingsanläggning”, diarienr: SSM 2011-2426-137, i avsnittet 
”Slutförvarssystem och tillämpningen av miljöbalken vid prövning enligt kärntekniklagen”
redovisat kvarstående kompletteringsönskemål i en lista.

Med utgångspunkt från denna lista lämnar SKB nedan dels vissa synpunkter på SSM:s 
kvarstående kompletteringsönskemål, dels uppgift om vid vilken tidpunkt som SKB avser 
att till SSM ge in kompletteringar med anledning av dessa önskemål.

Övergripande beträffande ett nytt uppdaterat MKB-dokument

SKB har upprättat en MKB enligt miljöbalken och gett in den till såväl mark- och 
miljödomstolen som SSM. SKB har ambitionen att en och samma MKB ska ligga till 
grund för prövningarna enligt såväl miljöbalken (MB) som Kärntekniklagen (KTL).

Frågorna 9, 10, 12, 13, 15 och 17 är önskemål från SSM om kompletterande information i 
ett nytt uppdaterat MKB-dokument. SKB uppfattar att den efterfrågade informationen i de 
flesta fall finns i de ansökningshandlingar som getts in till SSM, om än inte i det 
inlämnade MKB-dokumentet. Som tidigare anförts, anser SKB att det inte finns skäl att
även lämna informationen i ett MKB-dokument. Denna fråga diskuteras lämpligen vid 
mötet den 18 mars.

SKB avser inte att upprätta ett nytt MKB-dokument, men däremot att i samband med 
kommande kompletteringar till mark- och miljödomstolen ge in en läsanvisning för 
ansökan enligt MB och därefter gjorda kompletteringar, vilken är tänkt att ge en 
överskådlig bild av hur ansökan inklusive gjorda kompletteringar hänger samman. 
Motsvarande läsanvisning övervägs att göras även för ansökningarna enligt KTL.
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1. Alternativa metoder/utformningar: fördjupad utvärdering

I den kommande kompletteringen kommer SKB att redovisa en jämförande bedömning av 
konceptet djupa borrhål och den sökta metoden KBS-3. Till stöd för kompletteringen 
kommer även rapporten R-10-13 att uppdateras. Eftersom teknik och geovetenskapligt 
underlag för konceptet djupa borrhål inte finns tillgängligt annat än i begränsad omfattning 
måste detaljeringsgraden i jämförelsen anpassas till detta. Kompletteringen kommer även 
att ta upp möjligheterna att utifrån ett hushållningsperspektiv återanvända det använda 
kärnbränslet i framtida kärnreaktorer. Dessutom kommer SKB att uppdatera den av SSM 
nämnda rapporten R-10-12, som behandlar principer strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle.

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

2. Alternativa metoder/utformningar: hushållning

SKB avser att komplettera med information avseende utvecklingsläget för snabba reaktorer 
och vilka anläggningar som skulle behövas för att realisera ett sådant system i Sverige. 
Kompletteringen kommer bland annat att innehålla (den tidigare publicerade) rapporten 
SKB P-13-33 – Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för 
hantering av använt bränsle.

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

3. Alternativa metoder/utformningar: djupa borrhål (inkl SSM2011-2426-143)

I den kommande kompletteringen kommer SKB att redovisa en jämförande bedömning av 
konceptet djupa borrhål och den sökta metoden KBS-3, genom att uppdatera rapporten R-
10-13. Eftersom teknik och geovetenskapligt underlag för konceptet djupa borrhål inte 
finns tillgängligt annat än i begränsad omfattning måste detaljeringsgraden i jämförelsen 
anpassas till detta. 

SKB kommer även att komplettera ansökan med de fyra rapporter avseende djupa borrhål 
som SKB tagit fram inom ramen för Fud-arbetet och som publicerats i september 2013 
samt med ytterligare en rapport om djupa borrhål, vilken behandlar gasutveckling orsakad 
av korrosion.

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

4. Förtydligande av disclaimer

SSM har inte efterfrågat ytterligare kompletteringar.

5. Förtydligande av detaljutformningen

SKB bedömer att delar av det underlag som efterfrågas kommer att ingå i underlag som 
lämnas in i ett senare skede av den stegvisa prövningen enligt KTL och diskuterar därför 
gärna med SSM vilket underlag som behövs för den fortsatta prövningen i detta skede. 

Denna fråga diskuteras lämpligen vid mötet den 18 mars.
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6. Val av plats

SKB menar att bilagan om platsval till ansökan utgör tillräckligt underlag för att ta 
ställning till sakfrågan. SKB kommer emellertid att i kommande komplettering lämna 
ytterligare underlag vad gäller lokalisering, som bland annat belyser för- och nackdelar 
med att förlägga slutförvaret till kusten respektive inlandet. De frågor som ställts i 
”Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall – Hultsfred som alternativ plats”, SSM2011-2426-142 kommer att besvaras på 
en principiell nivå genom en jämförelse mellan kust- och inlandslokalisering. 

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

7. Inkapslingsanläggningen

SKB kommer närmare att redogöra för utformningen av Clink och eventuell påverkan på 
befintliga bergrum i den uppdaterade föreberedande preliminära säkerhetsredovisningen 
(F-PSAR) för Clink som SKB kommer att lämna som komplettering av ansökan enligt 
KTL. SKB avser även att komplettera ansökan med en diskussion om kapselskador i 
samband med transport och hantering. Vid mötet den 18 mars diskuterar SKB gärna vidare 
om vilka frågeställningar SSM önskar få belysta kring denna fråga.

Vid mötet den 2013-11-12 togs vissa frågeställningar upp rörande denna 
kompletteringsfråga, se protokoll SSM2011-1137/13-3242. SKB diskuterar gärna vidare 
kring dessa frågor vid mötet den 18 mars.

SKB avser att lämna in kompletteringen rörande Clink F-PSAR till SSM i juli 2014. 

8. Nollalternativet

SKB anser att ingivet underlag avseende nollalternativet är tillfyllest. Frågeställningen om 
långsiktig mellanlagring som alternativ till slutförvaring ligger utanför prövningen. SKB 
avser att beskriva olika scenarier och alternativ för fortsatt mellanlagring av det använda 
kärnbränslet. SKB anser dock att denna beskrivning inte är att betraktas som en del av 
redovisningen av nollalternativet. 

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

9. Avgränsningar av MKB: Beskrivning av olyckor

Konsekvenser av radiologiska olyckor kommer att behandlas i den föreberedande 
preliminära säkerhetsredovisningen (F-PSAR) för Clink. 

SKB avser att lämna in kompletteringen rörande Clink F-PSAR till SSM i juli 2014.
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10. Avgränsningar av MKB: Kapselfabriken 

SKB har i MKB och tidigare komplettering redogjort för sin syn på avgränsningen av 
MKB och att miljöpåverkan av kapselfabriken inte bör redovisas i MKB. SKB vidhåller 
sin syn på avgränsningen och anser att kapselfabriken inte heller på annat sätt ska 
redovisas som en del av KTL-ansökan. 

Denna fråga diskuteras lämpligen vid mötet den 18 mars.

11. Tydlighet i beskrivningen: Bränslets farlighet på mycket lång sikt

SSM har inte efterfrågat ytterligare kompletteringar.

12. Tydlighet i beskrivningen: Oavsiktliga intrång

SKB anser sig ha lämnat tillräckligt underlag i ansökan för att göra det möjligt att ta 
ställning till sakfrågan.

Denna fråga diskuteras lämpligen vid mötet den 18 mars.

13. Tydlighet i beskrivningen: Beskrivning av bränslet 

Det efterfrågade underlaget finns i den så kallade bränslelinjerapporten (SKB TR-10-13 på 
engelska) och ingår i ansökan enligt KTL för Kärnbränsleförvaret. SKB avser inte att göra 
någon ytterligare komplettering med anledning av denna fråga.

Denna fråga diskuteras lämpligen vid mötet den 18 mars.

14. Skyddsåtgärder och kontrollsystem

SKB kommer att komplettera med en aktuell och överskådlig sammanfattning (på svenska) 
rörande slutförvarets barriärer. 

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

15. Teknikutvecklingsfrågor

En värdering av kunskapsläget finns i SR-Site kapitel 15.5-15.7. SKB avser inte att göra 
någon ytterligare komplettering med anledning av denna fråga.

Denna fråga diskuteras lämpligen vid mötet den 18 mars.

16. Samrådsredogörelsen

SKB kommer att komplettera med en redovisning av hur frågeställningar som togs upp i 
samråden påverkat avgränsningarna i MKB:n samt redovisningen av alternativ lokalisering 
och utformning.

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.
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17. Kapacitet i Clab/Clink

SKB avser att lämna in kompletteringen till SSM senast i juni 2014.

MKB kompletteringar med anledning av uppdatering av Clink F-PSAR

Eventuella kompletteringar av MKB:n (i såväl KTL- som MB-ansökningarna) som kan 
behöva göras med anledning av den uppdaterade Clink F-PSAR kan komma att lämnas 
något senare än F-PSAR. SKB återkommer med en tidsplan för detta i juni 2014.

Med vänlig hälsning

Svensk Kärnbränslehantering AB
Avdelning Kärnbränsle

Helene Åhsberg
Projektledare Tillståndsprövning
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