



Avstämningsmöte angående TPP mellan SSM och SKB den 19 september 2014

Deltagare

SKB: Martin Sjölund, Helene Åhsberg, Saida L Engström, Olle Olsson
SSM: Johan Anderberg, Ansi Gerhardsson (antecknare)

Agenda

1. Inlämnade kompletteringar rörande MKB

SSM och SKB har hållit avstämningsmöten på projektnivå [hänvisning till minnesanteckningar] inför inlämnandet av kompletteringarna rörande MKB. SKB har inkommit med några justeringar i tidigare insänt material för att tydliggöra kopplingen till KTL-ansökningarna. Ytterligare en uppdatering kommer SKB att skicka in samtidigt med Clink-underlaget.

2. Kommande kompletteringar

Ett samrådsmöte kommer att hållas under senare delen av hösten. SKB planerar att lämna Clink-underlaget till SSM i januari. Miljöbalksunderlaget kommer att lämnas till domstolen senare under våren 2015.

Kommande kompletteringar tas upp på det inplanerade projektavstämningsmötet den 2 oktober.

3. Kapselfrågor

SKB aviserar att ytterligare underlag rörande kapseln kommer att lämnas till SSM inom ramen för aktuell tillståndsprovning medan en del material kommer att lämnas först i samband med PSAR.

4. Clink

Ett avstämningsmöte rörande Clink är inplanerat till den 30 oktober. Då ska bland annat frågan om eventuell sekretessläggning av delar av materialet diskuteras.



5. Förberedelser för kommande steg

Om regeringen beviljar SKB tillstånd ska en ny PSAR tas fram. SSM och SKB kommer att hålla avstämningsmöten i frågan. Från SSM:s sida är Bengt Hedberg ansvarig. Han har stöd av Björn Dverstorp i frågan.

6. Fud-utredning

SSM informerade om planerna på att göra en utredning om hur den framtida Fud-processen kan och bör se ut.

7. Nästa möte

Nästa möte hålls den 19 november på SSM.